loT by Numb3rs

Iteration 2 (MVP) Status Thursday, November 24, 2016 5:00pm | RT, 9-029



Minute Taker Christian Decker (CD) Blerta Duraku (BD), Giuliano Sauter (GS), Gülnur Bayrak (GBa), Joel Pereira Ferreira (JPF) Attendees Bestandsaufnahme des Fortschritts der Iteration 2 (MVP), mögliche Probleme klären und Showstopper beseitigen About this meeting

	Туре	Note	Owner	Due
1. Iteration 1 (MVP) Status	INFO	BM krank Aktuelles Meeting nur Status Meeting zur Bestandsaufnahme des Projektfortschritts		
1.1	AGENDA	Erläuterung gemeinsames Datenschema	ВМ	
1.2	INFO	Erstes Datenschema wurde festgelegt. Teilnehmer haben Daten eingetragen.		
1.3	TODO	Dokumentation des Datenschemas muss verbessert werden, z.B. Attributname "Merkmal 1" ist zu generisch. Dokumentieren, dass bei Geräten i.a. auch (vernetzte) Dinge gemeint.	alle	Review Meeting
1.4	AGENDA	Vorführbares technisches System für eine gemeinsame Datenbasis, Erfassung der Daten durch Teilnehmer	ВМ	
1.5	INFO	Google Spreadsheet als gemeinsames techn. System gewählt. Teilnehmer haben Daten in einzelne Sheets eingetragen.		
1.6	TODO	Alessio muss noch Daten eintragen	Al	asap
1.7	AGENDA	Datenumfang im System	alle	
1.8	INFO	Ein erster gemeinsam entschiedener Umfang an Merkmalen wurde eingetragen.		
1.9	TODO	Klärung, welche und wie neue Merkmale als Attribute hinzukommen. Wer steuert den Prozess und die Harmonisierung und Dokumentation der Attributnamen. BM hat den Lead eine gemeinsame Abstimmung über diesen Prozess zu erreichen.	ВМ	2016-11-29
1.10	AGENDA	Berechnung statistischer Kennzahlen	ВМ	
1.11	INFO	Testbeispiele, weitere Bearbeitung notwendig	ВМ	
2. Organisatorisches	AGENDA	Fortschrittsdokumentaion, Wiki Pflege	alle	
2.1	DECISION	Verlängerung Iteration 2 (MVP) oder Planung Iteration 3?	alle	
2.2	DECISION	Verlängerung mit Schwerpunkten * Dokumentation * Prozesse für Schema Erweiterung * Kennzahlenberechnung Nä. internes Teammeeting siehe Termin	alle	2016-11-29
3. Sonstiges	AGENDA	Feedback Projekt-Organisation Starfish Methode: More, Less, Start, Stop, Keep	alle	

24.11.2016 18:03 1 of 2

	Туре	Note	Owner	Due
3.1	INFO	* Slack für Annoucement gut geeignet, z.B. für Agenda * Sonstige Teamkomm. hauptsächlich über Whatsapp * Iteration und Meilenstein Vorgehen sehr gut * Teamleiter pro Iteration sehr gut, Wechsel der Verantwortung in weiteren Iterationen befürwortet * Verstärkt werden sollte die Meeting-Dokumentation der internen Teammeetings		
3.2	AGENDA	Terminklärung nä. Review Meeting		
3.3	TODO	Iteration 2 MVP Review Meeting spätestens am 15.12.2016 Terminbestätigung durch Team am 29.11.2016	alle	2016-11-29

2 of 2 24.11.2016 18:03