loT by Numb3rs

## Final Iteration Meeting Thursday, January 19, 2017 5:00pm | RT, 9-029



Minute Taker Christian Decker (CD)

Blerta Duraku (BD), Giuliano Sauter (GS), Bekim Morina (BM), Alessio Dal Cero (Al) Attendees

About this meeting Iterationen Status Meeting, Vorbereitung der Präsentation

	Туре	Note	Owner	Due
1. Iterationen Status	AGENDA	Status und Ergebnis Bericht für Iterationen Glühwein und Sekt Was lief gut? Was lief nicht gut?		
1.1	INFO	Iterationen wurden übererfüllt, insgesamt mehr als 500 Zeilen in Mastertabelle Google Spreadsheet am Limit: lässt keine weiteren Reiter zu	ВМ	
2. Vorbereitung Projektpräsentation	AGENDA	Geforderte Elemente für Projektpräsentation	CD	
2.1	TODO	Powerpoint Präs. und Poster sind zu liefern	alle	2017-01-26
		Iteration Champagner geplant, Struktur und Inhalte der Präs. umrissen Aufteilung wird festgelegt Details im Wiki: https://github.com/cdeck3r/loTbyNumb3rs/wiki/Iteration- Champagner		
2.2	TODO	Postertemplate in Slack stellen (erfolgt)	CD	umgehend
2.3	AGENDA	Aufteilung der zu erstellenden Inhalte auf Projektteam		
2.4	INFO	Details im Wiki: https://github.com/cdeck3r/loTbyNumb3rs/wiki/lteration-Champagner	alle	
3. Projektabschluss	AGENDA	Bewertung		
3.1	INFO	Wiki ist Grundlage für Bewertung	CD	
3.2	TODO	Klärung mit Ilia Petrov, wann Benotung stattfinden soll. Wunschtermin des Teams: Bewertung erst nach dem 8.2.2017 Info ans Team erfolgt via Slack	CD	zeitnah

19.01.2017 18:19 1 of 1