

IoT by Numb3rs

Iteration 1 Review

Thursday, November 3, 2016 4:00pm | RT, 9-029

**Minute Taker** Christian Decker (CD)**Attendees** Bekim Morina (BM), Blerta Duraku (BD), Alessio Dal Cero (AI), Giuliano Sauter (GS)

	Type	Note	Owner	Due
1. Iteration 1 (Experiment) Review	AGENDA	Quellenauswertung insb. Merkmale und Ausprägungen, Feststellen der Gemeinsamkeiten für das Datenschema		
1.1	INFO	Wiki und Slack funktionieren Slack: Koordination von Terminen gelingt sehr gut Wiki: Teilnehmer kommen sehr gut damit zurecht, z.B. Anlegen eigener Seiten, Einbinden von Infografiken Zusätzlich wurde Whatsapp Gruppe zwischen den Teilnehmern aufgesetzt		
1.2	INFO	Iteration 1 wurde sehr gut von den Teilnehmern bearbeitet Daten sind umfangreich und reichhaltig Guter Ausgangspunkt für Iteration 2		
2. Planung Iteration 2	AGENDA	Datenschema, Setup DB, Überführen der Einzelquellen in DB		
2.1	TODO	Einheitliches Tabellenschema entwerfen Top-Down oder Bottom-up	all	Review Meeting
2.2	TODO	Technische Lösung zur Verwaltung der Tabelle ausprobieren Option zum Wechsel der Technologie ermöglichen	all	Review Meeting
2.3	TODO	Test: Bestehenden Daten zum großen Teil in die gemeinsame Datenbasis übernehmen können		Review Meeting
2.4	TODO	Fortschrittsdokumentation wird von Projektteilnehmern eigenständig im Wiki gepflegt	all	
2.5	TODO	Iteration 2 Kurzbeschreibung als Zusammenfassung der Schritte aus dem Meeting in Wiki stellen	CD	2016-11-09
3. Organisatorisches	AGENDA	Fortschrittsdokumentation, Wiki Pflege Bestimmung eines Verantwortlichen für Iteration 2		
3.1	TODO	Terminklärung Review Meeting Review Meeting spätestens im Dezember	CD	2016-11-17
3.2	DECISION	Bekim Morina organisiert Iteration 2	BM	