

IoT by Numb3rs

# Iteration 2 (MVP) Review

Thursday, December 15, 2016 5:00pm | RT, 9-030



<b>Minute Taker</b>	Christian Decker (CD)			
<b>Attendees</b>	Blerta Duraku (BD), Gülnur Bayrak (GBa), Joel Pereira Ferreira (JPF), Bekim Morina (BM), Alessio Dal Cero (AI)			
<b>About this meeting</b>	Review MVP, Abschluss Iteration 2, Vorgehen nä. Iterationen			
	Type	Note	Owner	Due
<b>1. Review MVP</b>	<b>AGENDA</b>	Schema, Daten, Fragenauswertung		
<b>1.1</b>	<b>DONE</b>	Schema ist definiert Beschreibung der Attribute im Wiki vermerkt Prozess zur Erweiterung der Attribute festgelegt und verstanden		
<b>1.2</b>	<b>DONE</b>	Techn. Lösung via Google Spreadsheets Ein File, jede Teilnehmer hat eigene Seite/Reiter, zusätzlich eine große Tabelle, die automatisch allen Teilnehmerdaten enthält Einige Teilnehmerdaten konnten aufgrund zu geringer Menge nicht übernommen werden Ergebnis: Daten sind eingetragen		
<b>1.3</b>	<b>DONE</b>	Automatische Fragenauswertung mittels SQL funktioniert Erste interessante Ergebnisse gesehen. :-) Bisher alle Fragen auf einer Seite		
<b>1.4</b>	<b>TODO</b>	URL der Infografik als zusätzliches Attribut in Tabelle einfügen Zweck: Duplikate / Mehrfacharbeit vermeiden	BM	2016-12-19
<b>1.5</b>	<b>TODO</b>	Jede Frageauswertung auf eigene Seite Hintergrund / Zweck: Werden die Auswertungen länger, dann laufen sie nicht in andere Auswertungen rein	BM	2016-12-19
<b>2. Ende Iteration 2</b>	<b>DONE</b>	Iteration 2 ist erfolgreich abgeschlossen. MVP ist einsatzfähig		
<b>3. Vorgehen nä. Iterationen</b>	<b>AGENDA</b>	Design und Vorgehensweise der nä. Iterationen, insb. Iteration 3		
<b>3.1</b>	<b>IDEA</b>	Kurze Iterationsdauer, z.B. 1 Woche Messbare Ziele formulieren Deadline immer halten, eher weniger erreichen Auswertung zeigt Teamleistung  Dokumentation in Wiki		
<b>4. Iteration 3</b>	<b>INFO</b>	Iteration 3, a.k.a. Glühwein, ist entworfen URL: <a href="https://github.com/cdeck3r/IoTbyNumb3rs/wiki/Iteration-Gl%C3%BChwein">https://github.com/cdeck3r/IoTbyNumb3rs/wiki/Iteration-Gl%C3%BChwein</a>		
<b>4.1</b>	<b>TODO</b>	Start der Iteration 3 Festlegen des Teamleiters Festlegen der messbaren Ziele	all	2016-12-19
<b>4.2</b>	<b>TODO</b>	Auswertung Iteration 3	Teamleiter	2016-12-23

